
単位：　千円 作成：　2016年11月1日
基準年 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
該当年 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

基準価格
インフレ上昇率→ 2% 1.00 1.02 1.04 1.06 1.08 1.10 1.12 1.14 1.16 1.18 1.20 1.22 1.24 1.26 1.28

建替え工事費 60,000
外壁修繕 2,000 2,000 2,560
屋根改修張替 11,520 13,594
屋根塗装 2,000
エントランス上部塗装 470 536
エントランス上部部分補修 100
エントランス上部防水改修 1,500
畳修繕 160 160 189
エアコン交換 5,170 6,618
エアコン修繕 150 162
ガス給湯器交換 190 205
ガス給湯器修繕 50 50 64
排水管洗浄工事 50 50 59
当期工事費合計 2,260 0 0 0 367 0 0 536 0 13,841 0 0 0 0 9,242

会員数 976 1,005 1,035 1,067 1,098 1,131 1,165 1,200 1,236 1,273 1,312 1,351 1,392 1,433 1,476 1,521
会員当たり積立金（円） 770 770 770 770 770 770 770 770 770 770 770 770 770 770 770 770
当期積立金（千円） 752 774 797 821 846 871 897 924 952 981 1,010 1,040 1,071 1,104 1,137 1,171

会員増加率→ 3%

修繕積立金前期末残高 9,930 8,444 9,241 10,063 10,908 11,412 12,310 13,234 13,650 14,631 1,799 2,840 3,911 5,015 6,152
当期繰入額 774 797 821 846 871 897 924 952 981 1,010 1,040 1,071 1,104 1,137 1,171
当期工事費 2,260 0 0 0 367 0 0 536 0 13,841 0 0 0 0 9,242
当期末残高 8,444 9,241 10,063 10,908 11,412 12,310 13,234 13,650 14,631 1,799 2,840 3,911 5,015 6,152 -1,919

単位：　千円
基準年 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
該当年 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045

基準価格
インフレ上昇率→ 2% 1.3 1.32 1.34 1.36 1.38 1.4 1.42 1.44 1.46 1.48 1.5 1.52 1.54 1.56 1.58
建替え工事費 60,000 94,800
外壁修繕 2,000 3,120
屋根改修張替 11,520
屋根塗装 2,000 2,760 3,120
エントランス上部塗装 470 611
エントランス上部部分補修 100 130
エントランス上部防水改修 1,500 2,190
畳修繕 160 221 250
エアコン交換 5,170
エアコン修繕 150 222
ガス給湯器交換 190 281
ガス給湯器修繕 50
排水管洗浄工事 50 69 78
当期工事費合計 741 0 0 0 3,050 0 0 0 2,190 503 0 0 0 6,568 94,800

会員数 976 1,566 1,613 1,662 1,662 1,662 1,662 1,662 1,662 1,662 1,662 1,662 1,662 1,662 1,662 1,662
会員当たり積立金（円） 770 770 770 770 770 770 770 770 770 770 770 770 770 770 770 770
当期積立金（千円） 752 1,206 1,242 1,279 1,279 1,279 1,279 1,279 1,279 1,279 1,279 1,279 1,279 1,279 1,279 1,279
会員増加率→ 3%

修繕積立金前期末残高 -1,919 -1,454 -212 1,067 2,347 576 1,856 3,135 4,415 3,504 4,280 5,560 6,839 8,118 2,830
当期繰入額 1,206 1,242 1,279 1,279 1,279 1,279 1,279 1,279 1,279 1,279 1,279 1,279 1,279 1,279 1,279
当期工事費 741 0 0 0 3,050 0 0 0 2,190 503 0 0 0 6,568 94,800
当期末残高 -1,454 -212 1,067 2,347 576 1,856 3,135 4,415 3,504 4,280 5,560 6,839 8,118 2,830 -90,690

注1：　（前提条件）　インフレ上昇率2％、会員増加率3％
注2：　30年後の建替え工事費との合算を避けるために、30年後の修繕工事は29年目に記載
注3：　工事費見積りは(株)アルファテックより入手
注4：　自治会館竣工時から現在までの17年間のインフレ上昇率（出典IMF）合計は、0.14% だったので、これを0として建替え工事基準価格とした
注5：　2033年に会員数は全2050区画の80％に到達、これ以上増加する可能性は低いとして、以降の会員数は同様とした

みどりが丘自治会館　長期修繕計画　（会員増加率3％の場合）


